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Dabrowa Biatostocka, 09.06.2017 r.

Protokot ze spotkania partnerdw projektu
»~Wzmacnianie zasobow ochrony przeciwpozarowej
w regionie przygranicznym”
LT-PL-1R-007

W dniu 09.06.2017 r. o godz. 10.00 w Urzedzie Gminy w Sztabinie odbyio sie spotkanie
przedstawicieli partneréw projektu ,Wzmacnianie zasobow ochrony przeciwpoiarowej w
regionie przygranicznym’”

Obecni —wg zalgczonej listy obecnodci
Przebieg spotkania:

1. Otwarcie spotkania partnerow projektu ~Wzmacnianie zasobow ochrony
przeciwpozarowej w regionie przygranicznym”,

Omowienie rzeczowej realizacji projektu.

Omowienie zgodnosci wykonywanych dziatan projektowych z harmonogramem

W

projektu.

Przetarg na dostawe samochodéw pozarniczych.

Oméwienie ztozonego raportu za pierwszy okres realizacji projektu.
Ustalenie harmonogramu spotkan partnerskich,

Whioski i uwagi, wolna dyskusja.

® N oo » oA

Poczestunek i zakonczenie spotkania.

Ad. 1 Otwarcie spotkania partnerdow projektu  ,Wzmacnianie zasobow ochrony
przeciwpozarowej w regionie przygranicznym”.

Spotkanie rozpoczat Burmistrz Sztabina — Pan Tadeusz Dragiewicz, ktéry przedstawit
najistotniejsze problemy, ktére zostang poruszone podczas spotkania oraz zaproponowat
porzadek obrad.

Ad. 2 Omodwienie rzeczowe]j realizacji projektu.

Gtos zabrat koordynator projektu z ramienia Gminy Dabrowa Biafostocka — Pan Tomasz
Perkowski. Przedstawit on postep zrealizowanych dziatan projektowych w zakohczonym
okresie sprawozdawczym. Wszyscy zebrani mogli sie¢ dowiedzied, ze realizacja projektu idzie
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zgodnie z zatoieniami i nie ma wiekszych zagroien dla prawidlowosci realizacji projektu.
Komunikacja pomiedzy poszczegdlnymi Partnerami przebiega bez zaktécen, wszyscy sa na
biezaco informowani o postepach i problemach.

Ad. 3. Omowienie zgodnosci wykonywanych dziatann projektowych z harmonogramem

projektu.

Koordynator projektu, kontynuujac swoja wypowied? stwierdzit, Ze realizacja projektu idzie
zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym i mimo poczatkowego opdinienia

zalegiosci zostajg nadrabiane.
Ad. 4 Przetarg na dostawe samochodéw pozarniczych.

Jedng z bardziej palacych kwestii byt przetarg na zakup samochodéw pozarniczych. Okazato
sie, ze wszystkie Gminy oglosity juz swoje postepowania. W zwigzku z tym, ze kwoty na zakup
aut przekroczg ,progi unijne” koniecznym bylo po stronie polskiej zamieszczenie przetargu na
stronie Europejskich Zamadwien Publicznych, co nieco wydiuzy cate postepowanie jednak nie
bedzie miato wiekszego wptywu na harmonogram prac projektowych.

W miedzyczasie rozgorzala dyskusja na temat procedur w zamowieniach publiicznych
obowigzujgcych na Litwie. Strona litewska potwierdzita, ze wybrana przez nich procedura jest
wiasciwa, rozstrzygniecie ich przetargu odbedzie sie juz w pierwszej potowie lipca.

Ponadto poruszono kwestie kolejnych zakupéw w szczegodlnosci uniformow pozarniczych.
Ustalono, ze zapytanie ofertowe zostanie ogloszone jak tylko zostanie ustalona specyfikacja.

Ad. 5 Omdwienie zfozonego raportu za pierwszy okres realizacji projektu.

Glos zabrata ekspert ds. rozliczent — Pani Anna Milewska. Omodwita ona zawitosci ztozonego
raportu czgstkowego za pierwszy okres sprawozdawczy. Zgodnie z jej zapewnieniami zaréwno
raport Gminy Dabrowa Biafostocka jak i Gminy Sztabin zostaly zatwierdzone przez audytorow.
Do zioZenia pozostat jedynie raport skonsolidowany, ale z jego wypetnieniem nalezy poczekac
do zatwierdzenia raportu czastkowego po stronie litewskiej.

Ad. 6 Ustalenie harmonogramu spotkan partnerskich.

Zgodnie z wczesniejszymi ustaleniami kolejne spotkanie partnerskie odbedzie sie w Kalwarii.
Wszyscy zgodzili sie, Ze powinno to nastapi€ juz po rozstrzygnieciu przetargéw na samochody
potarnicze, co pozwoli na omodwienie tej najwazniejszej kwestii i zaplanowanie kolejnych
dziatan zwigzanych juz z promocjg projektu i ¢wiczeniami poiarniczymi. Ze wzgledu na
zblizajacy sie sezon urlopowy ustalono datg spotkania na 24.08.2017, nikt nie zgtosit swoich
zastrzezen co do {erminu,
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Ad. 7 Wnioski i uwagi, wolna dyskusja.

Pod koniec spotkania odbyta sie wolna dyskusja, przedstawiciele poszczegolnych gmin
wymieniali informacjami szczegdlnie tymi dotyczacymi ogtoszonych wiasnie przetargéw i
poruszali kwestie rozliczania wydatkow.

Ad. 8 Poczestunek i zakonczenie spotkania.

Nastepnie wszyscy udali si¢ na przygotowany obiad podczas, ktérego w luznej atmosferze
kontynuowano dyskusje na tematy projektowe.

Na tym spotkanie zakoriczono.
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